

## Breitbandausbau Kreis Olpe - Zeitplan (Stand 13.05.2019)

Ausbaucuster	Stadt / Gemeinde	Vorwahl	Ortschaft	aktuelle Tiefbaumaßnahmen	vorraussichtliche Inbetriebnahme
1	Attendorn	02722	NeuListernohl, Papiermühle, Listerscheid, Wamge, Albringhausen, Beukenbeul, Ebbelinghagen, Repe, Mecklinghausen, Rieflinghausen	in Betrieb	Ende Dezember 2018
			Ennest, Holzweg, Mühlhardt, Milstenau, Bürberg, Industriegebiete	derzeit in Bau	Ende 2. Quartal 2019
	Olpe		Oberveischede	in Betrieb	Ende Dezember 2018
	Lennestadt		Bruchhausen, Schmellenberg		
2	Finnentrop	02395	Rönkhausen	in Betrieb	Ende Dezember 2018
		02724	Schöndelt, Ramscheid, Fehrenbracht, Schliprüthen, Weuspert	in Betrieb	Ende Dezember 2018
		02721	Deutmecke, Frettermühle, Gierschalde, Ostentrop, Schönholthausen, Müllen	größtenteils fertiggestellt	Ende 2. Quartal 2019
		02721	Industriegebiete Finnentrop	derzeit in Bau	3. Quartal 2019
	Lennestadt	02721	Grevenbrück, Melbecke, Altenvalbert	größtenteils fertiggestellt	Ende 2. Quartal 2019
3	Drolshagen	02761	Berlinghausen, Brachtpe, Iseringhausen, Halhusten, Husten, Benolpe	in Betrieb	Ende Dezember 2018
			Frenkhausen, Öhrinhausen Essinghausen	derzeit in Bau	3. Quartal 2019
		02763	Hützemert, Sendschotten, Sengenau, Feldmannshof, Lüdespert, Hammerteich, Beul Bleche, Schlade, Scheda, Germinghausen, Heimicke, Schreibershof, Herpel, Schürholz	größtenteils fertiggestellt	3. Quartal 2019
		derzeit in Bau			
4	Olpe	02761	Altenkleusheim, Thieringhausen	größtenteils	2. Quartal 2019
			Eichhagen, Sondern, Stade, Rhode	fertiggestellt	
	Olpe	02761	Industriegebiete In der Trift, Friedrichsthal, Saßmicker Hammer, Biebickerhagen	derzeit in Bau	Ende 3. Quartal 2019
	Drolshagen	02761	Dumicke	größtenteils fertiggestellt	Ende 2. Quartal 2019
5	Kirchhundem	02723	Würdinghausen, Heinsberg, Selbecke, Erlhof, Oberhundem, Marmecke, Rinsecke	derzeit in Bau	4. Quartal 2019
	Lennestadt	02723	Kickenbach, Gleierbrück, Saalhausen	Baubeginn 2. Quartal 2019	
	Kirchhundem	02764	Welschen-Ennest, Benolpe, Rahrbach, Kruberg	Baubeginn 2. Quartal 2019	
6	Wenden	02762	Möllmicke, Hillmicke, Dörscheid, Römershagen, Wenden, Schönau	Baubeginn 2. Quartal 2019	4. Quartal 2019