

Breitbandausbau Kreis Olpe - Zeitplan (Stand 30.06.2019)

Ausbaucuster	Stadt / Gemeinde	Vorwahl	Ortschaft	aktuelle Tiefbaumaßnahmen	(voraussichtliche) Inbetriebnahme
1	Attendorn	02722	NeuListernohl, Papiermühle, Listerscheid, Wamge, Albringhausen, Beukenbeul, Ebblinghagen, Repe, Mecklinghausen, Rieflinghausen	in Betrieb	Ende Dezember 2018
			Ennest, Holzweg, Mühlhardt, Milstenau, Bürberg, Industriegebiete	in Betrieb (Verzögerungen bei FTTH)	Anfang Juli 2019
	Olpe		Oberveischede	in Betrieb	Ende Dezember 2018
	Lennestadt		Bruchhausen, Schmellenberg		
2	Finnentrop	02395	Rönkhausen	in Betrieb	Ende Dezember 2018
		02724	Schöndelt, Ramscheid, Fehrenbracht, Schliprüthen, Weuspert	in Betrieb	Ende Dezember 2018
		02721	Deutmecke, Frettermühle, Gierschalde, Ostentrop, Schönholthausen, Müllen	in Betrieb	Anfang Juli 2019
		02721	Industriegebiete Finnentrop	größtenteils fertiggestellt	3. Quartal 2019
	Lennestadt	02721	Grevenbrück, Melbecke, Altenvalbert	in Betrieb	Anfang Juli 2019
3	Drolshagen	02761	Berlinghausen, Brachtpe, Iseringhausen, Halhusten, Husten, Benolpe	in Betrieb	Ende Dezember 2018
			Frenkhausen, Öhrinhausen Essinghausen	derzeit in Bau	3. Quartal 2019
		02763	Hützemert, Sendschotten, Sengenau, Feldmannshof, Lüdespert, Hammerteich, Beul Bleche, Schlade, Scheda, Germinghausen, Heimicke, Schreibershof, Herpel, Schürholz	größtenteils fertiggestellt derzeit in Bau	3. Quartal 2019
4	Olpe	02761	Altenkleusheim, Thieringhausen	in Betrieb	Anfang Juli 2019
			Eichhagen, Sondern, Stade, Rhode		
	Olpe	02761	Industriegebiete In der Trift, Friedrichsthal, Saßmicker Hammer, Biebickerhagen	derzeit in Bau	Ende 3. Quartal 2019
	Drolshagen	02761	Dumicke	in Betrieb	Anfang Juli 2019
5	Kirchhundem	02723	Würdinghausen, Heinsberg, Selbecke, Erlhof, Oberhundem, Marmecke, Rinsecke	derzeit in Bau	4. Quartal 2019
	Lennestadt	02723	Kickenbach, Gleierbrück, Saalhausen	derzeit in Bau	
	Kirchhundem	02764	Welschen-Ennest, Benolpe, Rahrbach, Kruberg	derzeit in Bau	
6	Wenden	02762	Möllmicke, Hillmicke, Dörnscheid, Römershagen, Wenden, Schönau	Baubeginn in Kürze	4. Quartal 2019